


# Calendrier & chiffres clés



## Calendrier

2017 - 2018

Études préparatoires

1<sup>er</sup> trimestre 2021

Concertation publique réglementaire

2021

Préparation des enquêtes et procédures légales

2022

Enquêtes publiques et déclaration d'utilité publique

Fin 2022

Déviations des réseaux


2023 - 2025

Travaux et essais

Début 2026

Mise en service de la ligne 4


## Chiffres clés



7,1 km de tracé



3 villes traversées :  
Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer



13 stations




Capacité d'une rame =  
300 personnes



20 minutes entre les deux terminus




18 hectares d'espaces urbains renouvelés



800 arbres le long du tracé



25 000 m<sup>2</sup> de plateforme engazonnée



Coût total du projet : 247 M€ HT (valeur mars 2019)